



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 11 de Fevereiro de 2019.

## Ofício n.º 237/2019 – GAB

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento n.º 88/2019, do vereador Renato Nogueira Guimarães, que solicita providências acerca de emenda impositiva; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que a obra foi concluída e a emenda impositiva utilizada, conforme cotação e obra licitada.

Vale ressaltar que as limitações orçamentárias possibilitaram apenas a reforma do sanitário, conforme anexo.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
0000000292 - 2019 15/02/2019 10:00:43 AM  
Interessado (a): PRES. VER. FELIPE CÉSAR  
Assunto: Resposta ao Requerimento



  
**Isael Domingues**  
**Prefeito Municipal**

Exmo. Sr.  
Felipe Francisco César Costa  
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA  
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 - CEP 12420-010 - Pindamonhangaba - SP.  
Fone(12) 3644.5826/5827/5828 Fax: (12) 3644-5807 Site: [www.pindamonhangaba.sp.gov.br](http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br)  
E-mail: [gabinete@pindamonhangaba.sp.gov.br](mailto:gabinete@pindamonhangaba.sp.gov.br)





**Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba**  
Secretaria de Obras e Planejamento

Cidade: Reformas e melhorias do Bosque da Princesa  
 Empresa: Geopar & Geopar Construtora  
 Etapa: 2ª Medição  
 Licitação: Dispensa de licitação nº 246/2018 - AS nº 001993/2018

Valor Contratual: R\$ 30.629,40  
 Período: 17/01/2019 a 05-02/2019  
 Valor Aditivo: R\$ 0,00  
 Valor Contratual após Aditivo: R\$ 30.629,40

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	CONTRATO		MED. ANTERIORES		MED. ATUAL		ACUMULADO TOTAL		SALDO		% Exec.
			Quant.	Preço Unitário	TOTAL	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço total	Quant.	Preço Total	Quant.	
	Reforma de sanitários												
1.0	Revestimentos												
1.1	Demolição piso granilite, ladrilho hidráulico, cerâmico, cacos, inclusive base	m²	63,00	29,02	1.828,26	50,60	1.468,41	12,40	359,85	63,00	1.828,26	0,00	100,00
1.2	Demolição somente de azulejo	m²	140,28	15,54	2.179,95	128,00	1.989,12	12,28	190,83	140,28	2.179,95	0,00	100,00
1.3	Cerâmica esmaltada 20 x 20	m²	290,28	72,00	20.900,16	110,50	7.956,00	179,78	12.944,16	290,28	20.900,16	0,00	100,00
1.4	Argamassa de regularização cimento/areia 1:3 as 2,50cm	m²	63,00	29,07	1.831,41	50,60	1.470,94	12,40	360,47	63,00	1.831,41	0,00	100,00
1.5	Cerâmica esmaltada anti-derrapante absorção de água 3% a 8% PEI 4/5 coef. Atrito min. 0,4	m²	63,00	61,74	3.889,62	24,00	1.481,76	39,00	2.407,86	63,00	3.889,62	0,00	100,00
				subtotal	30.629,40		14.366,23		16.263,17		30.629,40	0,00	100,00
				TOTAL CONTRATO	30.629,40		TOTAL MEDIÇÃO	16.263,17			30.629,40	0,00	100,00

  
 Engenheiro

  
 Empresa Geopar e Geopar

Diretor do Departamento  
**ENG. ANDRÉIA P. JUNQUETTI**  
 Diretora de Manutenção Geral e Logística Operacional

Secretário Adjunto de Obras e Planejamento  
**ENG. CARLOS EDUARDO DOS SANTOS**  
 Secretário Adj. de Obras e Planejamento

Secretário de Obras e Planejamento  
**MARCELA FRANCO MOREIRA DIAS**  
 Secretária de Obras e Planejamento