PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 01 de Agosto de 2019.

Ofício n.º 2399/2019 – GAB

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento nº 2198/2019, do vereador Ronaldo Pinto de Andrade, que solicita informações acerca de prazo de construção, informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que considerando as adequações no cronograma de obras, devido ao desembolso do FNDE, o prazo estimado para a entrega é Dezembro de 2019.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000002625 - 2019 09/08/2019 11:17:04 AM
Interessado (a): PRES. VER. FELIPE CÉSAR
Assunto: Resposta ao Requerimento

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Felipe Francisco César Costa
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Nesta

al