



# Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

## Estado de São Paulo

### REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, em reiteração aos requerimentos n° 522/2018, n° 2250/2018 e n° 3/2019, que solicita informações sobre o andamento da construção da Creche no bairro Parque das Palmeiras: A) Qual o novo prazo para o término desta obra?

#### REQUERIMENTO N° 2214/2019

**Autor:** RONALDO PINTO DE ANDRADE

**Ementa:** AO EXECUTIVO MUNICIPAL, COM CÓPIA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, EM REITERAÇÃO AOS REQUERIMENTOS N° 522/2018, N° 2250/2018 E N° 3/2019, QUE SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO PARQUE DAS PALMEIRAS - A) QUAL O NOVO PRAZO PARA O TÉRMINO DESTA OBRA?

PROTOCOLO GERAL N° 2517/2019

Data: 15/07/2019 - Horário: 13:55



Senhor Presidente:

**Considerando que** em resposta ao requerimento n° 522/2018, foi-nos informado pelo **Ofício n.º 537/2018 — GAB**, que conforme reportado pela Secretaria competente, que a referida obra encontra-se em 15% concluída, com previsão de término (em contrato) em dezembro de 2018.

**Considerando que** em resposta ao **requerimento n° 2250/2018**, foi-nos informado pelo **Ofício n.º 2484/2018 — GAB**, que conforme reportado pela Secretaria competente, que a obra encontra-se em 23,4% concluída, com previsão de término (em contrato) em dezembro de 2018. Vale ressaltar que a obra em questão é oriunda de verba federal e dependemos dos repasses para a execução.



## Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

**Considerando que** em resposta ao **requerimento nº 3/2019**, foi-nos informado **Ofício n.º 238/2019 — GAB**, que conforme reportado pela Secretaria competente, que até o presente momento não temos previsão do término da obra, devido a estar em fase de análise o pedido da rescisão contratual por parte da empresa.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento Competente, em reiteração aos requerimentos **nº 522/2018**, **nº 2250/2018** e **nº3/2019**, que solicita informações sobre o andamento da construção da Creche no bairro Parque das Palmeiras: **A) Qual o novo prazo para o término desta obra?**

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 15 de julho de 2019.

**Vereador RONALDO PIPAS**