



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 20 de Agosto de 2020.

Ofício n.º 2204/2020 – GAB



Prezado Senhor

Em atenção ao requerimento n° 2095/2020, do vereador Rafael Goffi Moreira, que solicita informações acerca de Emenda; encaminhamos anexo a prestação de contas.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.


Isael Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Felipe Francisco César Costa
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Nesta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SMOP - Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

Referência : Emenda Impositiva 81

Emenda Nº	Descrição	QTE	Unid.	Valor Contratado	Processo de Compra Nº	Empenho	AS - Autorização de Execução de Serviço	Nota Fiscal	Fornecedor
81 Compra de material para pintura do piso da Quadra do Bairro São Judas Tadeu R\$ 10.000,00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para pintura da quadra do bairro São Judas Tadeu	1,00	UN	R\$ 9.073,00	34.787/2019	13.187/2019	2.359/2019	NF Nº 187 (em andamento)	Construtora Maurício Rodrigues Ltda



Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Obras e Planejamento

Obra: Pintura da quadra poliesportiva São Judas Tadeu
 Empresa: Construtora Mauricio Rodrigues Ltda.
 Etapa: 1ª Medição
 Licitação: Dispensa de licitação nº 356/2019 - AS nº 002359/2019

Valor Contratual: R\$ 9.073,00
 Período: 09/12/2019 a 09/02/2020
 Valor Aditivo: R\$ 0,00
 Valor Contratual após Aditivo: R\$ 9.073,00

ITEM	DESCRIÇÃO	Unit.	Quant.	CONTRATO		MED. ANTERIORES		MED. ATUAL		ACUMULADO TOTAL		SALDO		% Exec.
				Preço Unitário	TOTAL	Quant.	Preço Total	Preço total	Quant.	Preço Total	Quant.	Preço total		
	Reforma de sanitários													
1.0	Pintura													
1.1	Tinta latex standard	M2	254,00	25,00	6.350,00	0,00	254,00	6.350,00	254,00	6.350,00	0,00	0,00	100,00	
1.2	Pintura de quadras esp-linhas demarcatoris	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1,00	1.300,00	1,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00	
1.3	Emboço desempenado	M2	15,00	43,00	645,00	0,00	15,00	645,00	15,00	645,00	0,00	0,00	100,00	
1.4	Raspagem de calceco ou tinta mineral impx	M2	254,00	2,00	508,00	0,00	254,00	508,00	254,00	508,00	0,00	0,00	100,00	
1.5	Demolição de revestimento em argamassa/gesso em toro e paredes	M2	15,00	11,50	172,50	0,00	15,00	172,50	15,00	172,50	0,00	0,00	100,00	
1.6	Reparo em trincas e rachaduras	M	7,50	13,00	97,50	0,00	7,50	97,50	7,50	97,50	0,00	0,00	100,00	
				subtotal	9.073,00	0,00		9.073,00		9.073,00		0,00	100,00	
				TOTAL CONTRATO	9.073,00		TOTAL MEDIÇÃO	9.073,00		9.073,00		0,00	100,00	

[Signature]
ENANIEL FLORES CAMPOS
 CRDASP: 0801578719
 Secretária de Obras e Planejamento

[Signature]
 Diretor do Departamento de Engenharia e Planejamento
ANTONIO JUNGUETTI
 em Atenção Geral e Especial

[Signature]
 Empresa
Mauricio Romero Rodrigues
 End: CMCBREA 5000587213

Secretário Adjunto de Obras e Planejamento
Eng. Marcio M. Rodrigo Rodrigues
 CRDASP: 0801580703
 Município de Pindamonhangaba

Secretário de Obras e Planejamento
MARCELA FRANCO MOREIRA DIAS
 Secretária das Obras e Planejamento

