



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2012.

**Ofício nº 1318/2012–GAB**

Senhor Presidente:

Em resposta aos Requerimentos nº 449/2012 e nº 1053/2012, ambos de autoria do ilustre Vereador ANTONIO ALVES DA SILVA (Toninho da Farmácia), nos quais indaga sobre o andamento do projeto de construção do CCZ – Centro de Controle de Zoonoses, cumpre-nos informar que, conforme reportado pela Secretaria de Relações Institucionais, e atualizando as informações já prestadas através de nosso ofício nº 527/2012 – GAB, de 24/04/2012 (cópia em anexo), no momento está sendo procedida licitação, através da Carta Convite nº 002/2012, para a elaboração dos projetos elétrico e hidráulico do CCZ.

Tal providência atende ao solicitado pela Caixa Econômica Federal, como constou do ofício acima mencionado.

Na oportunidade, aproveitamos para externar nossos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

**João Antonio Salgado Ribeiro**  
**Prefeito Municipal**

Exmo. Sr.  
**Vereador Ricardo Piorino**  
**D.D. Presidente da Câmara**  
Nesta

15-02 31/08/2012 521981 CÂMERA MUNICIPAL PINDAMONHANGABA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 24 de abril de 2012.

Ofício nº 527/2012-GAB

Senhor Presidente:

Em resposta ao Requerimento nº 33/2012, de autoria do ilustre Vereador ANTONIO ALVES DA SILVA (Toninho da Farmácia), no qual indaga sobre o andamento do projeto de construção do C.C.Z. (Centro de Controle de Zoonoses), cumpre-nos informar que, conforme reportado pelas Secretarias interessadas:

1. Após o envio do projeto arquitetônico para avaliação da Caixa Econômica Federal, foram solicitadas algumas adequações no projeto apresentado, que atualmente encontra-se em fase de retificação da documentação de engenharia, para ser novamente encaminhado à CEF;
  2. Tais adequações da documentação estão sendo finalizadas pela Secretaria de Planejamento;
  3. Após envio das informações, a CEF fará a avaliação dos documentos encaminhados, a fim de conceder autorização para licitar o objeto, a saber, a construção do CCZ;
  4. Atualmente, o contrato encontra-se em cláusula suspensiva, situação em que permanecerá até que a documentação encaminhada seja aprovada pela CEF, ocasião em que estaremos autorizados a iniciar o processo licitatório.
- Na oportunidade, aproveitamos para externar nossos votos de apreço e

consideração.

Atenciosamente,

  
João Antonio Salgado Ribeiro  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
Vereador Ricardo Piorino  
D.D. Presidente da Câmara  
Nesta

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, n.º 1.400 - CEP 12420-010 - Pindamonhangaba - SP  
Fone (12) 3644.5600 R. 5826/5827/5828/5829  
Site: [www.pindamonhangaba.sp.gov.br](http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br)  
E-mail: [gabinete@pindamonhangaba.sp.gov.br](mailto:gabinete@pindamonhangaba.sp.gov.br)

18:39 04/05/2012 08:02:33